

Bauleiter-Update: Grundlagen für die Vertragsabwicklung nach VOB/B und BGB Verzögerungen, Mängel, Nachträge & Sicherheiten

ZEIT: 24. Januar 2013 ■ 14 - 18 Uhr

ORT: Drees & Sommer AG
Am Sandtorkai 68 ■ 20457 Hamburg
www.dreso.com

INHALT

Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen werden von Projekt- und Bauleitern häufig Fehler bei der Anwendung der vertraglichen Regelungen gemacht, die erhebliche wirtschaftlich nachteilige Folgen für die Baubeteiligten nach sich ziehen. Das Seminar zeigt die Spielregeln der VOB/B, die immer wiederkehrenden rechtlich relevanten Fehler bei der Baudurchführung anhand von konkreten Fallgestaltungen und Strategien zur rechtlich und taktisch richtigen Vorgehensweise auf.

- Abschluss des Bauvertrags
- Vollmacht: Welche Vollmacht hat der bauleitende Architekt bzw. Ingenieur?
- Vergütung der Bauleistungen
- Die Bezahlung der Bauleistung, Einbehalte, Verzug- und Mahnwesen
- Bauzeit und Ansprüche des Auftraggebers und des Auftragnehmers
- Die Dokumentation des Bauablaufs
- Kündigung des Bauvertrags durch Auftraggeber und Auftragnehmer
- Abnahme
- Mängelansprüche
- Sicherheiten

ZIELGRUPPE

- Geschäftsführerebene
- Bauleiter
- Ingenieure
- Architekten
- Projektsteuerer

Bauleiter-Update: Grundlagen für die Vertragsabwicklung nach VOB/B und BGB Verzögerungen, Mängel, Nachträge & Sicherheiten

ZEIT: 24. Januar 2013 ■ 14 - 18 Uhr

ORT: Drees & Sommer AG
Am Sandtorkai 68 ■ 20457 Hamburg
www.dreso.com

REFERENTEN



Dr.-Ing. Moritz Lembcke

Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator bei Oberthür und Partner Rechtsanwälte

Beratung von Investoren, Projektsteuerern, Bauunternehmern und Bauträgern im Bau-/Anlagenbau- und Architektenrecht (nach HOAI, VOB/B, FIDIC)

Projektbegleitende Rechtsberatung, ins. Durchsetzung und Abwehr von Forderungen bei Bauvorhaben (Bauzeit, Qualität, Vergütung), Baukonfliktmanagement

„Anwalts-Liebling“ (DIE ZEIT), „Baurechtsexperte“ (Handelsblatt, Immobilienzeitung, Immobilienmanager), „juristischer Sachverständiger“ (JUVE)
Herausgeber des Handbuchs

Baukonfliktmanagement, Schriftleitung und Initiator des Forums Baukonfliktmanagement auf dem Werner-Baurecht Onlineportal, ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift Immobilien- und Baurecht



Dipl.-Ing. Michael Groß

Geschäftsführer - AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)

Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universität Braunschweig

Berufseinstieg in einem Hamburger Ingenieurbüro mit dem Schwerpunkt Grundbau, Bodenmechanik und Umweltechnik.

Daran anschließend 12-jährige Tätigkeit in einem großen deutschen Baukonzern als Bauleiter und Oberbauleiter mit dem Schwerpunkt schlüsselfertiges Bauen; in den letzten beiden Jahren Prokurist und Niederlassungsleiter

Wechsel zu AUG. PRIEN als Leiter der schlüsselfertigen Abteilung, seit 2004 technischer Geschäftsführer im Hause AUG. PRIEN

ANMELDUNG

BFW Nord Service GmbH
Pelzerstraße 5 ▪ 20095 Hamburg
Fax 040 – 4689777-70 ▪ Mail info@bfw-nord.de

Anmeldung für das Seminar am 24. Januar 2013 in Hamburg

Bauleiter-Update: Grundlagen für die Vertrags- abwicklung nach VOB/B und BGB...

Vorname/Name Teilnehmer 1

Vorname/Name Teilnehmer 2

Firma

Funktion

Firmenadresse

Rechnungsanschrift, wenn von oben abweicht

Telefon

E-Mail

Wir sind Mitglied im BFW Nord

Wir sind kein Mitglied

Datum _____ Unterschrift _____

Kosten für das Seminar

BFW Nord Mitglieder **200,00 EUR** zzgl. MwSt.

Nichtmitglieder **300,00 EUR** zzgl. MwSt.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung von uns, die gleichzeitig als Rechnung gilt. Wir bitten um Verständnis, dass eine kostenfreie Stornierung bis vier Tage vor Veranstaltungs- oder Seminartermin möglich ist. Danach berechnen wir Ihnen 75 % der angegebenen Gebühren. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Eine Umbuchung auf einen anderen Teilnehmer kann nach Schriftlicher Information problemlos erfolgen. Sofern seitens des Veranstalters eine Veranstaltung oder Seminar abgesagt wird, erhalten Sie selbstverständlich Ihre Zahlung zurück erstattet. Sie erhalten im Seminar Tagungsunterlagen, eine Kaffeepause sowie Tagungsgetränke.